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Componente de Caminos Nacionales y Departamentales No Pavimentados 

 
Síntesis del desarrollo del Componente  
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 Procesos Participativos: Jornadas de Presentación (Noviembre ‘05); Talleres de 

Validación de las RVRB’s (Marzo ’06); Talleres de presentación de los Planes 
Maestros Preliminares (Abril ’06); Taller con los Gobernadores (Abril ’06); Talleres de 
Pre-Licitación. 

 Relevantamiento de Información:  Información básica de los Departamentos; 
Información ambiental; información de comunidades indígenas; Inventario de los 
tramos de las RVRB’s; Información de parámetros para análisis económico; 
Relevamiento de sitios críticos. 

 Procesos de análisis de información:  Análisis de la información básica; 
determinación de las Redes viales Rurales Básicas; determinación del Plan Maestro 
de las RVRB’s (tipo y cantidades de obras; análisis de la factibilidad económica del 
Plan Maestro); Plan de Gestión Ambiental y de Plan de Pueblos Indígenas. 

 Procesos de elaboración de documentación de licita ción:  Anteproyecto de las 
obras de mejoramiento del Plan Maestro; Preparación de la documentación de 
licitación de las obras de mejoramiento y de las de mantenimiento. 
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1. Objetivos Generales del Componente 
 

2. Ámbito geográfico de implementación 
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3. Principales procesos involucrados en el desarrollo del  Componente  
 



 Pag. 2 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


�



�



�



�




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Esquema de las actividades desarrolladas 
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Aporte Taller: Listado de Caminos Prioritarios                - Noviembre de 2005 
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Aporte Taller: Pedido inclusión de caminos y propuestas de 
cooperación                                      -  Marzo de 2006 
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Aporte Taller: Nivel Mínimo de Mejora de la calzada. 
Información de sitios críticos.                     - Abril de 2006 
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Método Multicriterio: Parámetros Técnicos, sociales, económicos, 
ambientales y de conectividad 

Tamaño sostenible de cada Red Vial Rural Básica. 
Selección de tramos a ser incluidos en la RVRB 
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Calzada, drenajes, puentes, elementos generales de la franja de 
dominio, servicios existentes (salud, educación), etc. 
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-  Alternativas de obras a ejecutar en los caminos. 
-  Presupuesto de las alternativas de cada camino  
-  Análisis factibilidad económica de cada RVRB. 
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-  Recepción y relevamiento de sitios críticos 
-  Presupuesto de obras mejorativas de los sitios críticos. 
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-  Incorporación de resultados de los talleres y definición de Planes Maestros 

-  Análisis de factibilidad económica de los Planes Maestros Definitivos. 
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-  Obras de Mejoramiento. 

-  Actividades de Mantenimiento. 
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1) DETALLE DE PROYECTOS DE LOS PLANES MAESTROS 
 
Departamento de Caaguazú 
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5. Planes Maestros de las Redes Viales Rurales Bási cas 
 

1 2 3 1 2 3 4

PY18 PYO8 - Cecilio Baez 11,20
Mantenimiento Obra empedrado 
DV (BID)

0 1 1 1 1 78.848

PY18 Cecilio Baez - San Joaquín 20,00
Mantenimiento Obra Enripiado 
DCV (JBIC)

0 1 1 88.160

PY18 San Joaquín - San Antonio - Yhu 16,90 O. B., Calzada Ripio 567.500 1,00 1 1 1 679.243

Caaguazú - Agua - Mojón 7 - Ruta Yhu Caaguazú 
(PY13)

27,50 O. B., Calzada Ripio 1.190.700 1,00 1 1 1 1.372.530

PY13 - 3 de Febrero  - Toro Cangue - Yhovy 
Central - Raúl Oviedo

60,60 O. B., Calzada Ripio 2.870.600 0,75 0,25 1 1 3.137.725

Yhovy Central - J.E. Estigarribia (Calle 2) 19,20 O. B., Calzada Ripio 1.128.800 1,00 1 1.171.117

E10 Punta de Asfaltado (Repatriación) - Arroyito 15,00
Mantenimiento Obra Enripiado 
DCV (BID)

0 1 1 1 1 132.240

E13 PY02 (km 155) - Cruce Alto - R I 3 Corrales 16,70 O. B., Calzada Ripio 617.400 1,00 1 1 691.014

E01 Carayao - Cleto Romero (Aº Molina) 28,20 O. B., Calzada Mejorada en Tierra 663.500 1,00 1 731.406

E08
PY08 (km 140) Cruce Capillita - Desvío Calle 4 - 
Santa Librada

16,50 O. B., Calzada Ripio 1.227.500 1,00 1 1 1.300.232

E11 J.M. Frutos - 3 de Febrero 16,60 O. B., Calzada Ripio 782.300 1,00 1 1 1 892.059

E05 PY08 - Cruce Mainumby 2,00 O. B., Empedrado 100.000 1,00 1 1 107.040

E03 Nueva Londres - La Pastora 23,90 O. B., Calzada Ripio 929.000 1,00 1 1 1.034.351

E08
Calle 4 - Desvío Santa Librada - Esc Nº 810 Cruce 
Alto

5,10 O. B., Calzada Ripio 96.800 1,00 1 1 119.281

Ruta 7 - 3 de Noviembre 30,44
Mantenimiento Obra Enripiado 
DCV (BID)

0 1 1 1 1 268.359

PY08 - La Pastora 27,00 O. B., Calzada Ripio 927.600 1,00 1 987.108
Empalme Ruta Yhu - Tarumaí -Carpa Cué - San 
Joaquín

21,20 O. B., Calzada Mejorada en Tierra 419.500 1,00 1 470.550

358,04 11.521.200
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(Km)
Tipo de Obra

Inversión 
Obra        
(U$S)

Año Año
Inversión Total              

(U$S)
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Departamento de Caazapá 
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1 2 3 1 2 3 4

San Juan Nepomuceno - Abai - Taruma - Tuna 38,60
Actualmente en mantenimiento, en 
el 2008 mejoramiento a Ripio DCV 

0 1 1 170.149

PY15 San Juan Nepomuceno - Río Tayay 25,12O. B., Calzada Ripio 1.530.000 0,50 0,50 1 1.585.371

F05 Caazapá - Boquerón 13,70 O. B., Calzada Ripio 1.317.500 1,00 1 1 1 1.408.084

PY20 Cruce a Lima (F01) - Río Tebicuary 30,70 O. B., Calzada Ripio 1.465.000 0,50 0,50 1 1 1.600.326

F05 San Francisco - San Juan Nepomuceno 35,24
Actualmente en mantenimiento, en 
el 2008 mejoramiento a Ripio BM

2.230.300 0,50 0,50 1 2.307.978

San Agustín - Tuparenda - Lim. Departamental 45,00
Actualmente en mejoramiento a 
Ripio, en el 2009 mantenimiento 
BM

0 1 1 198.360

F01 San Miguel Yarati-i-(PY08) - Yataity 32,20 O. B., Calzada Ripio 1.086.700 0,50 0,50 1 1 1.228.638

F01 Yataity (Yuty) - San Francisco 9,70 O. B., Calzada Ripio 441.500 1,00 1 1 484.258

F05 Boquerón (Caazapá) - San Francisco 26,30O. B., Calzada Ripio 1.424.700 1,00 1 1 1 1.598.596

PY15 Río Tayay - Tavaí 23,81 O. B., Calzada Ripio 1.551.900 0,50 0,50 1 1.604.377

F01 Isla Yobai - Buena Vista 13,04 O. B., Calzada Ripio 496.400 1,00 1 1 553.880

293,42 11.544.000
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Departamento de San Pedro 
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1 2 3 1 2 3 4

B13 PY08 (Ruta Oviedo - Santaní) - Unión 16,00 O. B., Calzada Ripio 683.400 1,00 1 1 753.928

B13 Unión - Guaica - PY03 13,93 Obra Ripio terminada 0 1 1 1 1 122.807

B13 Cruce Liberación (PY08) - Chore 18,00
Obra Empedrado terminada en 
2006

0 1 1 1 1 126.720

B09 Chore - Gral.Aquino 54,60 O. B., Calzada Ripio 2.269.000 0,75 0,25 1 1 2.509.677

B08 Chore - Colonia Cocuera 16,11 O. B., Calzada Ripio 697.800 1,00 1 1 1 804.319

B08 Colonia Cocuera - San Pablo 17,88 O. B., Calzada Ripio 771.300 1,00 1 1 1 889.549

B07 Villa del Rosario - Estero Yetyty 13,90 O. B., Calzada Ripio 1.241.800 0,50 0,50 1 1.272.436

B03 San Pedro - Piri Pucu 32,20
Actualmente en mantenimiento 
DCV, mejoramiento 2008 (BM)

1.033.800 1,00 1 1 1.175.738

PY11 Naranjito - San Vicente 18,66
Actualmente en mejoramiento 
DCV, mantenimiento 2009 (BM)

0 1 1 82.253

PY11 San Vicente - Arroyo Itanara 19,92 O. B., Calzada Ripio 1.045.900 1,00 1 1.089.804

PY11 Lima - Quindy 24,76 O. B., Calzada Ripio 734.500 1,00 1 1 1 898.200

PY16 Tacuatí - PY08 37,00
O.B. terminada DV, mantenimiento 
2007 (BM)

1 1 1 1 356.384

PY11 Quindy - Naranjito 4,60 O. B., Calzada Ripio 207.300 1,00 1 1 227.577

B06 Naranjito - Ruta PY08 (Gral. Resquín) 21,35
O.B. en mejoramiento DCV, 
mantenimiento de ripio 2008 (BM)

0 1 1 1 141.166

308,91 8.684.800
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2) MAPAS DE UBICACIÓN TRAMOS DE LA RED VIAL RURAL BÁ SICA 
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