

**PLAN DE ADQUISICIONES**

**Nombre de la Unidad Nacional Ejecutora: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

**Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE"**

**País: Paraguay**

**Periodo comprendido para este Plan de Adquisiciones: AÑO 2011**

PLAN DE ADQUISICIONES										
Plan de cuentas		Descripción de la adquisición	Monto US\$	Modalidad de compra	Fecha	2011			Estado de situación Fecha	
						FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE		
N°	Nombre	Componente: "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE"								
102 100 101 001	Anticipo "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Externo	<b>Sub componente 1</b>	<b>CONSTRUCCION DE OBRA</b>	<b>25.372.797</b>	<b>LPI</b>	<b>MAYO-2010</b>	19.207.693	3.389.593	2.775.512	Pendiente
102 200 101 001	Anticipo "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Local									
103 100 101 001	"CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Externo									
103 200 101 001	"CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Local									
201 100 101 001	Retención "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Externo									
201 200 101 001	Retención "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Local									
102 100 201 001	Anticipo Fiscalización "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Externo	<b>Sub componente 2</b>	<b>FISCALIZACION DE OBRA</b>	<b>1.776.309</b>	<b>LPI</b>	<b>MAYO-2010</b>	1.344.700	237.300	194.309	Pendiente
102 200 201 001	Anticipo Fiscalización "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Local									
103 100 201 001	Fiscalización "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Externo									
103 200 201 001	Fiscalización "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Local									
201 100 201 001	Retención Fiscalización "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Externo									
201 200 201 001	Retención Fiscalización "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Local									
102 100 301 001	Anticipo Plan de Gestión Ambiental "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Externo	<b>Sub componente 3</b>	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>299.510</b>	<b>LPI</b>	<b>MAYO-2010</b>	53.180	212.720	33.610	Pendiente
102 200 301 001	Anticipo Plan de Gestión Ambiental "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Local									
103 100 301 001	Plan de Gestión Ambiental "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Externo									
103 200 301 001	Plan de Gestión Ambiental "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Local									
201 100 301 001	Retención Plan de Gestión Ambiental "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Externo									
201 200 301 001	Retención Plan de Gestión Ambiental "CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ: ASUNCIÓN – LUQUE" Fondo Local									

**LPI: Licitación Pública Internacional**