

**PLAN DE ADQUISICIONES**

**Nombre de la Unidad Nacional Ejecutora: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

**N° COF: 03/14**

**Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN – 2da. ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9"**

**País: Paraguay**

**Periodo comprendido para este Plan de Adquisiciones: AÑO 2015**

PLAN DE ADQUISICIONES 2015												
Plan de cuentas		Descripción de la adquisición		Cantidad	Costo unitario	Monto US\$	Modalidad de compra	Fecha	Financiamiento			Estado de situación Fecha
N°	Nombre	Componentes							FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE	
102 100 101 001	Anticipo "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo FOCEM	<b>Componente 1</b>	<b>"CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN – 2da. ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9"</b>	15 Km.	6.048.304,66	90.724.570	LPI	01/01/2015	66.340.763	13.350.000	11.033.807	Pendiente
102 200 101 001	Anticipo "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. ELEG.											
103 100 101 001	"Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo FOCEM											
103 200 101 001	"Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. ELEG.											
103 200 101 021	"Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. NO ELEG. IVA											
103 200 101 041	"Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. NO ELEG. RENTA											
103 200 101 061	"Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. NO ELEG. LEY CONTRAT.											
201 100 101 001	Retención "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo FOCEM											
201 200 101 001	Retención "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. ELEG.											
102 100 201 001	Anticipo Fiscalización "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo FOCEM	<b>Componente 2</b>	<b>FISCALIZACIÓN "CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN – 2da. ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9"</b>	15 Km.	374.658,45	5.619.877	LPI	01/01/2015	4.250.000	750.000	619.877	Pendiente
102 200 201 001	Anticipo Fiscalización "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. ELEG.											
103 100 201 001	Fiscalización "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo FOCEM											
103 200 201 001	Fiscalización "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. ELEG.											
103 200 201 021	Fiscalización "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. NO ELEG. IVA											
103 200 201 041	Fiscalización "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. NO ELEG. RENTA											
103 200 201 061	Fiscalización "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. NO ELEG. LEY CONTRAT.											
201 100 201 001	Retención Fiscalización "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo FOCEM											
201 200 201 001	Retención Fiscalización "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. ELEG.											
102 100 301 001	Anticipo Plan de Gestión Ambiental de la "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo FOCEM	<b>Componente 3</b>	<b>PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN – 2da. ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9"</b>	15 Km.	33.719,89	505.798	LPI	01/01/2015	382.500	67.500	55.798	Pendiente
102 200 301 001	Anticipo Plan de Gestión Ambiental de la "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. ELEG.											
103 100 301 001	Plan de Gestión Ambiental de la "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo FOCEM											
103 200 301 001	Plan de Gestión Ambiental de la "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. ELEG.											
103 200 301 0021	Plan de Gestión Ambiental de la "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. NO ELEG. IVA											
103 200 301 041	Plan de Gestión Ambiental de la "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. NO ELEG. RENTA											
103 200 301 061	Plan de Gestión Ambiental de la "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. NO ELEG. LEY CONTRAT.											
201 100 301 001	Retención Plan de Gestión Ambiental de la "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo FOCEM											
201 200 301 001	Retención Plan de Gestión Ambiental de la "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Concepción (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9". Fondo LOC. ELEG.											

Plan de cuentas		Descripción de la adquisición		Cantidad	Costo unitario	Monto US\$	Modalidad de compra	Fecha	Financiamiento			Estado de situación Fecha
N°	Nombre	Componentes							FOCEM	LOCAL	LOCAL NO ELEGIBLE	
	Unidad Ejecutora para la "Construcción de la Avda. Costanera Norte de Asunción y Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9"	Compon. 4	UNIDAD EJECUTORA P/LA "CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN – 2da. ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9"			484.062		01/01/2015	360.189	67.811	56.062	Pendiente
103 100 401 001	Honorarios Profesionales. Fondo FOCEM	Actividad 1	SELECCIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS	6 personas	50.025,30	300.152	CONCURSO PÚBLICO	01/01/2015	222.622	42.163	35.367	Pendiente
103 200 401 001	Honorarios Profesionales. Fondo LOC.ELEG.											
103 200 401 021	Honorarios Profesionales. Fondo LOC.-NO ELEG. IVA	Actividad 2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS (refacción de oficinas destinadas a la Unidad Ejecutora del Proyecto)	1 unidad	22.620,00	22.620	CD	01/04/2016	17.000	3.000	2.620	Pendiente
103 100 402 001	Remodelación de Oficinas-Fondo FOCEM											
103 200 402 001	Remodelación de Oficinas-Fondo LOC. ELEG.											
103 200 402 021	Remodelación de Oficinas-Fondo LOC..NO ELEGIBLE IVA											
103 200 402 041	Remodelación de Oficinas-Fondo LOC..NO ELEGIBLE RENTA	Actividad 3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (papel para impresiones y fotocopias, tamaño A3, A4, carta y oficio)	Global	13.572,00	13.572	CD	01/04/2015	10.200	1.800	1.572	Pendiente
103 100 403 001	Adquisición de Papelería para la UE-Fondo FOCEM											
103 200 403 001	Adquisición de Papelería para la UE-Fondo LOC. ELEG.											
103 200 403 021	Adquisición de Papelería para la UE-Fondo LOC. NO ELEGIBLE IVA											
103 200 403 041	Adquisición de Papelería para la UE-Fondo LOC. NO ELEGIBLE RENTA	Actividad 4	BIENES DE CONSUMO DE OFICINA (útiles de escritorio y oficina)	Global	10.179,00	10.179	CD	01/04/2015	7.650	1.350	1.179	Pendiente
103 100 404 001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos - Fondo FOCEM											
103 200 404 001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos - Fondo LOC. ELEG.											
103 200 404 021	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos - Fondo LOC. NO ELEG. IVA											
103 200 404 041	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos - Fondo LOC. NO ELEG. RENTA	Actividad 5	CARTUCHOS DE TINTA Y TONER (cartuchos de tinta para impresoras y tonner para fotocopiadoras)	Global	10.179,00	10.179	CD	01/04/2015	7.650	1.350	1.179	Pendiente
103 100 404 001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos - Fondo FOCEM											
103 200 404 001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos - Fondo LOC. ELEG.											
103 200 404 021	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos - Fondo LOC. NO ELEG. IVA											
103 200 404 041	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos - Fondo LOC. NO ELEG. RENTA	Actividad 6	CAMIONETAS D/C (camionetas doble cabina 4x4)	3 unidades	28.274,62	84.824	LPN	01/04/2016	63.750	11.250	9.824	Pendiente
103 100 405 001	Adquisición de Camioneta. Fondo FOCEM											
103 200 405 001	Adquisición de Camioneta. Fondo LOC. ELEG.											
103 200 405 021	Adquisición de Camioneta. Fondo LOC. NO ELEG. IVA											
103 200 405 041	Adquisición de Camioneta. Fondo LOC. NO ELEG. RENTA	Actividad 7	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (equipos acondicionadores de aire tipo split)	5 unidades	1.086,00	5.430	CD	01/04/2015	4.080	720	630	Pendiente
103 100 406 001	Adquisic. de Equipos de Aire Acondicionado. Fondo FOCEM											
103 200 406 001	Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado. Fondo LOC. ELEG.											
103 200 406 021	Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado. Fondo LOC. NO ELEG. IVA											
103 200 406 041	Adquisic. de Equipos de Aire Acondicionado. Fondo LOC. NO ELEG. RENTA	Actividad 8	MUEBLES DE ESCRITORIO (escritorios, estantes y sillas giratorias)	13 unidades	608,99	7.917	CD	01/04/2015	5.950	1.050	917	Pendiente
103 100 407 001	Adquisición de Muebles y Enseres. Fondo FOCEM											
103 200 407 001	Adquisición de Muebles y Enseres. Fondo LOC. ELEG.											
103 200 407 021	Adquisición de Muebles y Enseres. Fondo LOC. NO ELEG. IVA											
103 200 407 041	Adquisición de Muebles y Enseres. Fondo LOC. NO ELEG. RENTA	Actividad 9	FOTOCOPIADORAS (fotocopiadoras a color con cartuchos de tinta y fotocopiadoras blanco y negro con tonner)	5 unidades	1.131,00	5.655	CD	01/04/2015	4.250	750	655	Pendiente
103 100 408 001	Adquisición de Fotocopiadora. Fondo FOCEM											
103 200 408 001	Adquisición de Fotocopiadora. Fondo LOC. ELEG.											
103 200 408 021	Adquisición de Fotocopiadora. Fondo LOC. NO ELEG. IVA											
103 200 408 041	Adquisición de Fotocopiadora. Fondo LOC. NO ELEG. RENTA	Actividad 10	EQUIPOS INFORMATICOS (computadoras personales y notebook)	13 unidades	1.810,46	23.536	CD	01/04/2015	17.037	4.378	2.121	Pendiente
103 100 409 001	Adquisición de Equipos Informáticos. Fondo FOCEM											
103 200 409 001	Adquisición de Equipos Informáticos. Fondo LOC. ELEG.											
103 200 409 021	Adquisición de Equipos Informáticos. Fondo LOC. NO ELEG. IVA											
103 200 409 041	Adquisición de Equipos Informáticos. Fondo LOC. NO ELEG. RENTA	Compon. 5	Auditoría Externa "CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. COSTANERA NORTE DE ASUNCIÓN – 2da. ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9"	1 unidad	200.000	200.000	A CARGO DE LA UTF	01/01/2015	200.000	0	0	Pendiente
102 100 501 001	Auditoría Externa. Fondo FOCEM											
			LPI: Licitación Pública Internacional				LPN: Licitación Pública Nacional		CO: Concurso de Ofertas		CD: Contratación Directa	